

პროექტი: უსინათლოთა საარჩევნო უფლების რეალიზების ხელშეწყობა

N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1.	1.10.2015 – 29.10.2015 10:00	ქ. თბილისი. ბ. კალანდაძის ქ. 3	უსინათლო ამომრჩეველთა მონაცემთა ბაზის შექმნა და ინფორმაციის დამუშავება.
2	5.10.2015 – 14.10.2015 10:00	მარტვილის რეგიონი	ანკეტური გამოკითხვა და საჭიროებათა ანალიზი
3	12.10.2015, 13.10.2015. 14.10.2015 12:00	მარტვილის ცენტრალურ საარჩევნო ოლქში. მისამართი: მარტვილი, გამსახურდიას ქ.4	ტრენინგები
4	12.10.2015-14.10.2015	მარტვილის რაიონი	მაჟორიტარ კანდიდატებთან შეხვედრა
5	19.10.2015 – 28.10.2015 10:00	საგარეჯოს რაიონი	ანკეტური გამოკითხვა და საჭიროებათა ანალიზი
6.	26.10.2015 27.10.2015 28.10.2015 12:00	საგარეჯოს რაიონი. რუსთაველის ქ. 240	ტრენინგები
7.	26.10.2015 – 28.10.2015	საგარეჯოს რაიონი	მაჟორიტარ კანდიდატებთან შეხვედრა
8.	ოქტომბრის თვე, დრო შეთანხმდება რედაქციასთან	მარტივილისა და საგარეჯოს რაიონი.	მასმედიასთან მუშაობა
9.	ოქტომბრის თვე	მარტივილისა და საგარეჯოს გამგეობა	მუშაობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით
9.	31.10.2015 8:00	მარტვილის რაიონი	უსინათლო ამომრჩეველთა მობილიზება და ხელშეწყობა საარჩევნო უფლების რეალიზებისთვის.
10.	31.10.2015	საგარეჯოს რაიონი	უსინათლო ამომრჩეველთა მობილიზება და ხელშეწყობა საარჩევნო უფლების რეალიზებისთვის..