

ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი პაროს

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	01.09-02.09	ახალქალაქი	ექსპერტის მიერ ჩატარებული ტრენინგები
2	03.09-04.09	ნინოწმინდა	ექსპერტის მიერ ჩატარებული ტრენინგები
3	29.08-11.09	ახალქალაქი	ბუკლეტების ბეჭდვა
4	11.09-21.09	ახალქალაქი/ნინოწმინდა (22 შეხვედრა 7 ნინოწმინდაში და 15 ახალქალაქში)	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
5	11.09 (12:00-13:00)	სოფ. დილისკა, სოფ. ოროჯალარი	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
6	12.09 (12:00-13:00)	სოფ. დილისკა, სოფ. განძა	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
7	13.09 (11:00-12:00)	სოფ.დილისკა, ქ.ახალქალაქი	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
8	14.09 (12:00-13:00)	სოფ. დ. ხანჩალი, სოფ. სულდა	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
9	15.09 (11:00-12:00)	სოფ. სათხა ქ.ახალქალაქი	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
10	16.09 (12:00-13:00)	სოფ. ჰეშტია, ქ.ახალქალაქი	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
11	17.09 (13:00-14:00)	სოფ. კარზახი, სოფ.ფოკა	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
12	18.09 (11:00-12:00)	ქ.ახალქალაქი, სოფ.ჯიგრაშენი	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
13	19.09 (12:00-13:00)	სოფ.კულიკამ, სოფ.დადეში	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
14	20.09 (12:00-13:00)	სოფ.კულიკამ, სოფ. კარზახი	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
15	21.09 (11:00-12:00)	სოფ. დადეში, სოფ.ხოსპიო	მოსახლეობასთან შეხვედრები, ბუკლეტების გავრცელება
16	23.09	ნინოწმინდა	ტელეგადაცემის ჩაწერა
17	24.09	ახალქალაქი	ტელეგადაცემის ჩაწერა
18	23.09-30.09	ახალქალაქი/ნინოწმინდა	ტელეგადაცემების მონტაჟი
19	01.10-07.10	ახალქალაქი/ნინოწმინდა	ტელეგადაცემების აჩვენა
20	03.10	ახალქალაქი	შემაჯამებელი შეხვედრა პროექტის შეჯამება