

თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაცია

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	5 სექტემბერი - 11 სექტემბერი	ასპინძა (სოფ. დამალა)	მე-2 სამუშაო კვირა: • საინფორმაციო შეხვედრა სამუშაო ჯგუფთან, • ხელშეკრულებების გაფორმება ჯგუფის წევრებთან, • პლაკატების გაკვრა თავშეყრის ადგილებში, • 18ბუკლეტების გავრცელება მოსახლეობაში, • მოსახლეობის მოწვევა საჯარო შეხვედრაზე, • საჯარო შეხვედრა მოსახლეობასთან, • ვიქტორინის ჩატარება • სატელევიზიო სიუჟეტის დამზადება-გაშვება
2	12 სექტემბერი - 18 სექტემბერი	ახალქალაქი (სოფ. ბარაღეთი)	მე-3 სამუშაო კვირა: • საინფორმაციო შეხვედრა სამუშაო ჯგუფთან, • ხელშეკრულებების გაფორმება ჯგუფის წევრებთან, • პლაკატების გაკვრა თავშეყრის ადგილებში, • ბუკლეტების გავრცელება მოსახლეობაში, • მოსახლეობის მოწვევა საჯარო შეხვედრაზე, • საჯარო შეხვედრა მოსახლეობასთან, • ვიქტორინის ჩატარება • სატელევიზიო სიუჟეტის დამზადება-გაშვება
3	19 სექტემბერი - 25 სექტემბერი	ახალქალაქი (სოფ. გოკიო)	მე-4 სამუშაო კვირა: • საინფორმაციო შეხვედრა სამუშაო ჯგუფთან, • ხელშეკრულებების გაფორმება ჯგუფის წევრებთან, • პლაკატების გაკვრა თავშეყრის ადგილებში, • ბუკლეტების გავრცელება მოსახლეობაში, • მოსახლეობის მოწვევა საჯარო შეხვედრაზე, • საჯარო შეხვედრა მოსახლეობასთან, • ვიქტორინის ჩატარება • სატელევიზიო სიუჟეტის დამზადება-გაშვება
4	26 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი	ქ. თბილისი	დასკვნითი ეტაპი: • შემაჯამებელი ბუკლეტის დამზადება • ტელევიზიაში შემაჯამებელი გადაცემის გაშვება • შემაჯამებელი ბუკლეტის სოფლების სამუშაო ჯგუფებისათვის გადაცემა
5	2 ოქტომბერი - 7 ოქტომბერი	ქ. თბილისი	ანგარიშის მომზადება/პრეზენტაცია