

პროექტი: ინფორმირებული ამომრჩეველი

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	07-21 აგვისტო, 2016	თბილისი	საქსტატიდან ინფორმაციის გამოთხოვა ანალიზის მომზადება მუნიციპალიტეტების მიხედვით
2	07-21 აგვისტო, 2016	თბილისი	ძირითადი საშუალებებისა და მომსახურების დაგეგმვა-შესყიდვა, ხელშეკრულებების მომზადება და გაფორმება.
3	07-21 აგვისტო, 2016	თბილისი	ბუკლეტებისა და სხვა სარეკლამო მასალების მომზადება, დაბეჭდვა
4	07-21 აგვისტო, 2016	თბილისი	საოფისე ან/და სატრენინგო დარბაზების მოძიება
5	07-21 აგვისტო, 2016	თბილისი	სატრენინგო მასალებისა და ბროშურების შექმნა, მომზადება დამუშავებაზე კონტროლი
6	07-21 აგვისტო, 2016	თბილისი, თელავი, ყვარელი	ადგილობრივი მენეჯერების მოძიება
7.	21 აგვისტო -01 სექტემბერი, 2016	თელავი, ყვარელი	სამუშაო შეხვედრის ჩატარება ადგილობრივ მენეჯერებთან, ფასილიტატორთან ტრენერთან