

**პროექტი: რეგიონული ახალი მედია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ
ინფორმირებისთვის**

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	8 აგვისტო	პროექტში მონაწილე 5 რედაქცია	ვებგვერდზე რუბრიკის დამატება და ფეისბუქ-გვერდის შექმნა
2	9-10 აგვისტო	გორი, qartli.ge-ს რედაქცია	ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის
3	11-12 აგვისტო	ახალციხე, sknews.ge-ს რედაქცია	ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის
4	13-14 აგვისტო	თელავი, knews.ge-ს რედაქცია	ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის
5	15-16 აგვისტო	ქუთაისი, psnews.ge-ს რედაქცია	ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის
6	17-18 აგვისტო	ფოთი, tspress.ge-ს რედაქცია	ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის
7	15,22,29 აგვისტო	ორგანიზაციების ვებგვერდები	რუბრიკა: კითხვა-პასუხი საპარლამენტო არჩევნებზე
8.	10 აგვისტო-7 სექტემბერი	პროექტში მონაწილე 5 ვებგვერდი	საპარლამენტო არჩევნების პროცედურებსა და ცესკო-ს სერვისებზე მოსახლეობის ინფორმირება
9	22 აგვისტო - 5 სექტემბერი	რეგიონული ცენტრები	საარჩევნო ბიულეტენების მომზადება და მათი გავრცელება
10	8 აგვისტო-7 სექტემბერი	www.tspress.ge; www.PSnews.ge www.SKnews.ge;www.Qartli.ge www.Knews.ge	მულტიმედია მასალების გამოქვეყნება 5 მედია ორგანიზაციის ვებგვერდზე და მათი სოციალური ქსელებით გაზიარება
11	7 სექტემბერი	www.tspress.ge	შუალედური ანგარიში