

პროექტი: ინფორმირებული დევნილები

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/დრო	მისამართი	ღონისძიება
1.	08-09.08. 16	თბილისი	საკანცელარიო ნივთების შეძენა
	07-25. 08.16.	თბილისი	საინფორმაციო და სარეკლამო მასალების მომზადება და დაბეჭდვა
2.	10-25.08. 16	ზუგდიდი	დევნილების კომპაქტურად ჩასახლებული ადგილების საბოლოო დაზუსტება და ადგილებზე გასვლის ყოველდღიური გრაფიკის შედგენა.
3.	11.08. 16	ზუგდიდი	დევნილების კომპაქტურად ჩასახლებული ადგილების დათვალიერება ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობის დადგენისა და დევნილებთან შეხვედრების ყოველდღიური გრაფიკის შედგენის მიზნით.
4.	12.08. 16	ფოთი	დევნილების კომპაქტურად ჩასახლებული ადგილების დათვალიერება ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობის დადგენისა და დევნილებთან შეხვედრების ყოველდღიური გრაფიკის შედგენის მიზნით.
5.	15.08. 16	ბათუმი	დევნილების კომპაქტურად ჩასახლებული ადგილების დათვალიერება ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობის დადგენისა და დევნილებთან შეხვედრების ყოველდღიური გრაფიკის შედგენის მიზნით.
6.	16.08. 16	გორი	დევნილების კომპაქტურად ჩასახლებული ადგილების დათვალიერება ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობის დადგენისა და დევნილებთან შეხვედრების ყოველდღიური გრაფიკის შედგენის მიზნით.
7	17.08. 16	სენაკი	დევნილების კომპაქტურად ჩასახლებული ადგილების დათვალიერება ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობის დადგენისა და დევნილებთან შეხვედრების ყოველდღიური გრაფიკის შედგენის მიზნით.
8	26.08-02.09. 16	ზუგდიდი	შეხვედრები დევნილებთან
9	03-04.09. 16	ბათუმი	შეხვედრები დევნილებთან
10	05-07.09. 16	ზუგდიდი	შეხვედრები დევნილებთან