

პროექტი: ინფორმირებული საზოგადოება და არჩევანი

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	7- 9 აგვისტო, 2016	ქ. თბილისი პ. იაშვილის ქ. 14/22	ფილმების მომზადებაზე მომუშავე თანამშრომლების (ჟურნალისტი, ოპერატორი, ვებდიზაინერი) და მძღოლის აყვანა
2	10 – 12 აგვისტო, 2016	ქ. თბილისი პ. იაშვილის ქ.14/22	3 ფილმის რისერჩის და გადაღებების დაგეგმვა;
3	10 - 26 აგვისტო, 2016	ქ. თბილისი პ. იაშვილის ქ.14/22	პროექტის ლოგოს შექმნა; ფილმების კომპიუტერულ გრაფიკაზე მუშაობა (ქუდი, ტიხრები, ტიტრები და ა.შ.)
4	15 - 17 აგვისტო, 2016	ქ. თბილისი პ. იაშვილის ქ.14/22	პირველი ფილმის რისერჩი (სასცენარო გეგმის განხილვა, გადაღებების შეთანხმება და ა.შ)
5	17- 27 აგვისტო, 2016	ქ. თბილისი რეგიონები	პირველი ფილმის გადაღებები და მონტაჟი
6	22 აგვისტო - 7 სექტემბერი, 2016	ქ. თბილისი პ. იაშვილის ქ.14/22	ტელეკომპანიების : “რიონი“, „ტელეარხი 25“, „თრიალეთი“, „ქვემო ქართლის ტელე/რადიო კომპანია“ პროდიუსერებთან მოლაპარაკებების დაწყება თოქ-შოუს მოსამზადებლად, ყოველდღიური კონსულტაციები. ტელევიზიების ტექნიკური პერსონალისთვის კონსულტაციების გაწევა
7	25 – 27 აგვისტო, 2016	ქ. თბილისი პ. იაშვილის ქ.14/22	მეორე ფილმის რისერჩი (სასცენარო გეგმის განხილვა, გადაღებების შეთანხმება და ა.შ)
8	29 აგვისტო - 7 სექტემბერი, 2016	ქ. თბილისი რეგიონები	მეორე ფილმის გადაღებები და მონტაჟი