

პროექტი: “ჩვენი ქვეყანა - ჩვენი არჩევანი - ერთი ხმის ხმოვანება”

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	7-8 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	პროექტის ხელმძღვანელის დანიშვნა
2	7-8 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	პროექტის მენეჯერის დანიშვნა
3	7-8 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	პროექტის კოორდინატორის დანიშვნა
4	9-10 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	რეგიონების კოორდინატორის შერჩევა, ხელშეკრულების გაფორმება
5	9-15 აგვისტო , 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	სომხურენოვანი თარჯიმანის შერჩევა, ხელშეკრულების გაფორმება
6	15-20 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	საოფისე ფართის ქვე-ქირავნობის ხელშეკრულების გაგრძელება
7	9-10 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	მძღოლთან მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმება
8	9-18 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	საწვავის შეძენა
9	9-22 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	საკომუნიკაციო ბარათების შეძენა
10	9-19 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	საკანცელარიო ნივთების შეძენა
11	9-26 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	საინფორმაციო ბუკლეტებისათვის მასალის მომზადება/თარგმნა/დაბეჭდვა
12	9-26 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	ორგანიზაციის საიტის გამართვა პროექტის საინფორმაციო მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად
13	9-20 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	შტენდერის დამზადება, აფიშების დაბეჭდვა
14	9-20 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	პროექტით გათვალისწინებული სუვენირების დამზადება
15	9-20 აგვისტო, 2016	ქ.თბილისი ძმ.ზუბალაშვილების #22	ვიქტორინის გამარჯვებულთათვის გათვალისწინებული საჩუქრების შესყიდვა
16	26-28 აგვისტო, 2016	ახალქალაქი, ასპინძა	ახალქალაქისა და ასპინძის რაიონში გასვლითი მოსამზადებელი სამუშაოები (სასტუმროს მოძებნა; სამუშაო ჯგუფების დაკომპლექტება, სამუშაო კვირების დაგეგმვა, ადგილობრივ ტელევიზიასთან ხელშეკრულების გაფორმება პროექტის

			გასაშუქებლად)
17	29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2016	ახალქალაქი (სოფ. გოკიო)	1 სამუშაო კვირა: • საინფორმაციო შეხვედრა სამუშაო ჯგუფთან, • ხელშეკრულებების გაფორმება ჯგუფის წევრებთან, • პლაკატების გაკვრა თავშეყრის ადგილებში, • 18ბუკლეტების გავრცელება მოსახლეობაში, • მოსახლეობის მოწვევა საჯარო შეხვედრაზე, • საჯარო შეხვედრა მოსახლეობასთან, • ვიქტორინის ჩატარება
18	5 სექტემბერი - 10 სექტემბერი, 2016	ახალქალაქი (სოფ. ბარაღეთი)	2 სამუშაო კვირა: • საინფორმაციო შეხვედრა სამუშაო ჯგუფთან, • ხელშეკრულებების გაფორმება ჯგუფის წევრებთან, • პლაკატების გაკვრა თავშეყრის ადგილებში, • ბუკლეტების გავრცელება მოსახლეობაში, • მოსახლეობის მოწვევა საჯარო შეხვედრაზე, • საჯარო შეხვედრა მოსახლეობასთან, • ვიქტორინის ჩატარება