

**პროექტი: ყრუ პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის
არჩევნების პროცესში**

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	7.08-12.08. 2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა, თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა	პროექტის საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობა: პროექტში ჩართული და მონაწილე მხარეების, დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება, პროექტის პრ-სტრატეგიაზე მუშაობა
2	7.08-9.08.2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა	პროექტის ფარგლებში ჩასატარებელი აქტივობების კალენდარულ გეგმაზე მუშაობა
3	7.08-12.08.2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა	პროექტის ფარგლებში მოსამზადებელი ვიდეოლექციისთვის შინაარსის, თემატიკის მომზადება შშმ პირთა კონკრეტული სეგმენტის ფსიქო-სოციალური თავისებურებების გათვალისწინებით, ადაპტირებული ფორმატის შერჩევა-დამუშავება
4	12.08-16.08.2016	თბილისი, მაიაკოვსკის ქ. N 6	პროექტის ფარგლებში მოსამზადებელი ვიდეოლექციის ჩაწერა, მონტაჟი
5	17.08-24.08.2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა	ვიდეოლექციის დისკზე გამრავლება, დისკის და ჯიბაკის დიზაინის მომზადება-ბეჭდვა
6	12.08-18.08.2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა	პროექტის ფარგლებში ჩასატარებელი ტრენინგების შინაარსის, სასწავლო მასალების მომზადება
7	18.08-28.08.2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა	პროექტის ფარგლებში ჩასატარებელი ტრენინგების მეთოდოლოგიური მომზადება: შშმ პირებზე ადაპტირებული შინაარსი, სასწავლო მასალა, სწავლების მეთოდოლოგია, თვალსაჩინოება
8	18.08-29.08.2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა, მაიაკოვსკის ქ. N 6	ტრენინგებში მონაწილე პირთა სიების მომზადება რეგიონების მიხედვით, მათი ინფორმირება ტრენინგის მიზნის და ამოცანების, მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ,
9	31.08.2016	მარნეული, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი	ტრენინგი N 1
10	5.09.2016	ბათუმი,დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი	ტრენინგი N 2
11.	7.09.2016	ქუთაისი, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი	ტრენინგი N 3