

სამოქალაქო განათლებისა და რეაბილიტაციის ცენტრი

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	06.09.2016	ბოლნისი	შეხვედრა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან
2.	06 სექტემბერი-07 ოქტომბერი	ბოლნისის რაიონი	საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება (სასამართლო, მუნიციპალიტეტი, სასწავლო დაწესებულებები, მოსახლეობა)
3.	06 სექტემბერი	ბოლნისი	მოსამზადებელი სემინარი სტუდენტებთან
4.	9, 10, 11 სექტემბერი	თბილისი	ტრენერთა ტრენინგი
5.	13 სექტემბერი	ბოლნისი	შეხვედრა შშმ პირებთან შეხვედრა ეთნიკურ უმცირესობებთან
6.	16 სექტემბერი	ბოლნისი	მოლაპარაკება ტელევიზიებთან სოც. რეკლამის გაშვების თაობაზე
7.	19-30 სექტემბერი	ბოლნისის რაიონი	სტუდენტების მიერ სასემინარო შეხვედრები შშმ პირებთან და ეთნიკურ უმცირესობებთან
8.	29 სექტემბერი	ბოლნისის რაიონი	თეატრალური დადგმა
9.	5 ოქტომბერი	ბოლნისის რაიონი	თეატრალური დადგმა
10	7 ოქტომბერი	თბილისი	პროექტის შემაჯამებელი/დასკვნითი ღონისძიება