

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი

მონიტორინგის გეგმა				
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება	შენიშვნა
1	7.09. 2016	გორი, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, სტალინის ქ N7	ტრენინგი N 3	
2	8.09.2016	მარნეული, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, გიორგაძის ქ N 1	ტრენინგი N 4	
3	10.09.2016	თბილისი, საქართველოს ყრუთა კავშირი, მაიაკოვსკის ქ N 6	ტრენინგი N 5	
4	11.09.2016	თბილისი, საქართველოს ყრუთა კავშირი, მაიაკოვსკის ქ. N 6	ტრენინგი N 6	
5	12.09.2016	თბილისი, საქართველოს ყრუთა კავშირი, მაიაკოვსკის ქ. N 6	ტრენინგი N 7	
6	14.09.2016	თბილისი, საქართველოს ყრუთა კავშირი, მაიაკოვსკის ქ. N 6	ტრენინგი N 8	
7	15.09.2016	თელავი, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, ვაჟა- ფშაველას N 3	ტრენინგი N 9	
8	9.09.2016-15.09.2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა,	საარჩევნო სუბიექტებთან წერილობითი და სატელეფონო კომუნიკაცია, ყრუ პირებთან საინფორმაციო შეხვედრებში მონაწილეობისთვის	
9	15.09.2016-20.09.2016	თბილისი, ბაქოს ქ. N 20ა,	საინფორმაციო შეხვედრების დაგეგმვა	
10	20.09.2016-05.10.2016	ადგილმდებარეობა დაზუსტების პროცესშია	საინფორმაციო შეხვედრები პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან	
11	3.10.2016 – 7.10.2016	პროექტის ანგარიშის მომზადება	პროექტის ანგარიშის მომზადება	