

ქალი და განვითარება

ლონისზიებების განხორციელების გრაფიკი				
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ლონისძიება	შენიშვნა
1	08.09-15.09 2016	შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი	ტრენინგის მონაწილეთა შერჩევა	
2	13.09.2016 12 საათი	ბერბუკის დევნილთა დასახლება (გორის მუნიციპალიტეტი)	გასვლითი საინფორმაციო-სადისკუსიო შეხვედრა	
3	13.09.2016 14 საათი	შავშევის დევნილთა დასახლება (გორის მუნიციპალიტეტი)	გასვლითი საინფორმაციო-სადისკუსიო შეხვედრა	
4	14.09.2016 12 საათი	ხურვალეთის დევნილთა დასახლება (გორის მუნიციპალიტეტი)	გასვლითი საინფორმაციო-სადისკუსიო შეხვედრა	
5	14.09.2016 15 საათი	სკრის დევნილთა დასახლება (გორის მუნიციპალიტეტი)	გასვლითი საინფორმაციო-სადისკუსიო შეხვედრა	
6	16.09.2016 10 საათი	ნინოწმინდა, სამცხე-ჯავახეთი	ვორქშოპი: „კენჭის ყრის დღის პროცედურა და არჩევნებში ქალთა ჩართულობის მოტივაციის ინსტრუმენტები“	
7	16.09.2016 15 საათი	ნინოწმინდა, სამცხე-ჯავახეთი	მრგვალი მაგიდის სადისკუსიო შეხვედრა	
8	17.09.2016 10 საათი	ახალქალაქი, კეცხოველის 4. სამცხე	ვორქშოპი: „კენჭის ყრის დღის პროცედურა და არჩევნებში ქალთა ჩართულობის მოტივაციის ინსტრუმენტები“	
9	17.09.2016 15 საათი	ახალქალაქი, კეცხოველის 4. სამცხე-ჯავახეთი	მრგვალი მაგიდის სადისკუსიო შეხვედრა	
10	18.09.2016	შიდა ქართლი,	მრგვალი მაგიდის მონაწილეთა შერჩევა	
11	19.09.2016 12 საათი	დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, გორი, სტალინის 7	ვორქშოპი: „კენჭის ყრის დღის პროცედურა და არჩევნებში ქალთა ჩართულობის მოტივაციის ინსტრუმენტები“	
12	20.09.-24.09. 2016	რადიო კომპანია „თრიალეთი“, გორი, შიდა ქართლი	რადიო გადაცემის მომზადების ჩაწერის სამუშაოები	

13	26.09.2016 14 საათი	დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, გორი, სტალინის 7.	მრგვალი მაგიდის გაფართოებული სადისკუსიო შეხვედრა	კორექტირებულია
14	29.09.2016 13 საათი	ქარელი, ნინოშვილის 3, შიდა ქართლი	ვორქშოპი: „კენჭის ყრის დღის პროცედურა და არჩევნებში ქალთა ჩართულობის მოტივაციის ინსტრუმენტები“	კორექტირებულია
16	29.09.2016 03.10.2016	რადიო გადაცემის მომზადების და ჩაწერის სამუშაოები	რადიო კომპანია „ნორქ“, ნინოწმინდა, სამცხე-ჯავახეთი	
17	01.10.2016	ახალქალაქი, კეცხოველის 4. სამცხე-ჯავახეთი	პროექტის შეჯამება სამცხე-ჯავახეთში	
18	05.10.2016	დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, გორი, სტალინის 7.	პროექტის შეჯამება შიდა ქართლში	
19	07.10.2016	გორი, გორკის 184	პროექტის მეორე ეტაპის ანგარიშის მომზადება/წარდგენა	