

საარჩევნო ადმინისტრაციის 2016 წლის სამოქმედო გეგმა

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
<p>სტრატეგიული პრიორიტეტი #1: ინსტიტუციური გაძლიერება <i>საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა</i></p>																	
1,1	<p>ეფექტური მართვის უზრუნველყოფა</p> <p><i>ორგანიზაციის პოლიტიკის, სტრუქტურისა და პროცედურების დახვეწა, საქმიანობის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესის სრულყოფა. შიდა კომუნიკაციის არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესება.</i></p>	<p>1.1.1 არსებული სამოქმედო გეგმების შემუშავებისა და ანგარიშგების წესის გადახედვა-დახვეწა</p>	არანაკლებ 2 რეკომენდაცია გათვალისწინებულია													ანგარიშგების პროცესი გაუმჯობესებულია	კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი
		<p>1.1.2 შიდა აუდიტის სამსახურის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, რისკების ანალიზი, პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა</p>	<p>რისკების ანალიზი განხორციელებულია, პრიორიტეტები განსაზღვრულია</p> <p>სტრატეგიული გეგმის პროექტი შემუშავებული და წარდგენილია დასამტკიცებლად</p>													შიდა აუდიტის სამსახურის სტრატეგიული გეგმა შემუშავებული და დამტკიცებულია	შიდა აუდიტის სამსახური
		<p>1.1.3 საარჩევნო ადმინისტრაციისა და ცესკოს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციების შიდა აუდიტის განხორციელება</p>	<p>მენენჯმენტის გაუმჯობესებისა და საბიუჯეტო სახსრების უფრო პროდუქტიულად, ეკონომიურად და ეფექტიანად მართვის მისაღწევად შიდა აუდიტორული შემოწმება ჩატარებულია</p>													შიდა აუდიტი ჩატარებულია, შესაბამისი ანგარიშები მომზადებულია	შიდა აუდიტის სამსახური
		<p>1.1.4 შიდა აუდიტორული შემოწმების შედეგად გამოკვეთილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება და შესრულების მონიტორინგი</p>	<p>შესაბამისი რეკომენდაციები მომზადებული და წარდგენილია</p> <p>რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი ჩატარებულია</p>													რეკომენდაციები შემუშავებულია და ანგარიში წარდგენილია	შიდა აუდიტის სამსახური

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		1.1.5	ცესკოს წევრების როლის (ჩართულობის) გაზრდა საარჩევნო ადმინისტრაციის სტრატეგიის განხორციელებაში	სტრატეგიული საკმიანობების განხორციელებაში მონაწილეობის მისაღებად არანაკლებ 3 მექანიზმი შეთავაზებულია														მექანიზმები შეთავაზებულია	კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი
		1.1.6	ცესკოსა და სსკ-ბს შორის კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება	შიდა კომუნიკაციის გეგმა შემუშავებული და პილოტირებულია														შიდა კომუნიკაციის გეგმა დანერგილია	ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
		1.1.7	ცესკოს სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება															შიდა კომუნიკაციის პროცესი გაუმჯობესებულია	
		1.1.8	თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და მოტივაციის ანონიმური კვლევა	თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და მოტივაციის ანონიმური კვლევის განხორციელებულია კვლევის შედეგების ანალიზი განხორციელებულია შესაბამისი რეკომენდაციები ცესკოს მენეჯმენტისათვის წარდგენილია														თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და მოტივაციის ანონიმური კვლევა განხორციელებულია	ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		1.1.9 ცესკოს აპარატში ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემის დანერგვა	ცესკოს ბიზნეს პროცესების იდენტიფიცირება განხორციელებულია (კითხვარები, ინტერვიუები, შესაბამისი დოკუმენტების და აქტები შესწავლილია), ვიზუალიზაცია, ანალიზი, რეკომენდაციები შემუშავებულია და ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემა დანერგილია (მენეჯმენტთან ერთად)															ცესკოს აპარატში ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემა დანერგილია	ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
		1.1.10 არჩევნების ხარჯების ანალიზის განხორციელება სტანდარტის მიხედვით	სტანდარტის მიხედვით ანგარიშ(ებ)ი მომზადებულია															არჩევნების ხარჯების ანალიზი სტანდარტის მიხედვით განხორციელებულია	საფინანსო დეპარტამენტი
		1.1.11 სსკ-ში ფინანსების მართვის ბუღალტრული აღრიცხვის, სახელმწიფო შესყიდვების, საინვესტიციური პროცესის გაუმჯობესება	სახელმძღვანელო/ინსტრუქცია შემუშავებულია შესაბამისი ინსტრუქტაჟი/ტრენინგი ჩატარებულია															სსკ-ში ფინანსური მენეჯმენტი გაუმჯობესებულია	საფინანსო დეპარტამენტი
		1.1.12 საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმისწარმოების წესის განახლება	საქმისწარმოების წესი საარჩევნო კანონმდებლობასა და სხვადასხვა ნორმატიულ/სამართლებრივ აქტებთან შესაბამისობაში მოყვანილია															საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმისწარმოების წესი განახლებულია	სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		1.1.13 ცესკოს არქივში არსებული ორიგინალი დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა, დოკუმენტების ელექტრონული არქივის პროგრამაში ინტეგრაცია	ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანილი და პროგრამაში ინტეგრირებული დოკუმენტაციის რაოდენობრივი მაჩვენებელი დაახლოებით 3000 დოკუმენტი															ელექტრონული არქივის პროგრამა განახლებულია	სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
		1.1.14 არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების ინფორმაციული ელექტრონული რეესტრის შექმნა	ცესკოს არქივში დაცული დოკუმენტაცია დამუშავებულია პოლიტიკური პარტიების შესახებ ელექტრონული რეესტრი მომზადებულია															არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების ინფორმაციული ელექტრონული რეესტრი შექმნილია	სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
		1.1.15 ინფორმაციული აქტივების მართვის პროცედურების დოკუმენტის მომზადება	დოკუმენტი შექმნილია															ინფორმაციული აქტივების მართვის პროცედურები მომზადებულია	ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი
		1.1.16 ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება	დოკუმენტი შექმნილია															ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა შემუშავებულია	ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1,2	ადამიანური რესურსების განვითარება <i>ადამიანური რესურსების თანამედროვე მართვის სისტემის შექმნა, თანამშრომელთა პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა, ეფექტური სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა</i>	1.2.1	თანამშრომელთა გადამზადების სისტემის შექმნა	<p>ტრენინგების მეთოდოლოგია შემუშავებულია</p> <p>ტრენინგების წლიური გეგმა შემუშავებულია</p> <p>ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა</p>														საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა კვალიფიკაცია ამაღლებულია	ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური	
		1.2.2	ახალი თანამშრომლებისათვის და სტაჟიორებისათვის საორიენტაციო პროგრამის სრულყოფა და ჩატარება	საორიენტაციო პროგრამა სრულყოფილია															საორიენტაციო პროგრამა დანერგილია	ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
		1.2.3	საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთათვის ჩატარებული ტრენინგების ეფექტურობის შეფასების სისტემის დანერგვა	ტრენინგების ეფექტურობის შეფასების სისტემა შემუშავებული და დანერგილია															ტრენინგების ეფექტურობის შეფასების სისტემის დანერგილია	ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
		1.2.4	საარჩევნო ადმინისტრაციის (ოლქის, უბანის) და სხვა ჩართული მხარეების საარჩევნო ტრენინგების მონიტორინგი-შეფასება	<p>საარჩევნო ტრენინგების მონიტორინგის და შეფასების გეგმა შემუშავებულია</p> <p>მონიტორინგი განხორციელებულია</p>														გეგმის მიხედვით საარჩევნო ტრენინგების მონიტორინგი და შეფასება განხორციელებულია	სწავლების ცენტრი	

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		1.2.5 საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირება	არანაკლებ ერთი სასერტიფიკაციო გამოცდა ჩატარებულია														საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირებულთა რაოდენობა გაზრდილია	სწავლების ცენტრი
		1.2.6 საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საკმისწარმოებისა და საარჩევნო რეგისტრაციების პროცესის სახელმძღვანელო დოკუმენტების (ინსტრუქციების) შემუშავება, საოლქო საარჩევნო კომისიებთან სამუშაო შეხვედრების გამართვა	საკმისწარმოებისა და საარჩევნო რეგისტრაციების სახელმძღვანელო დოკუმენტები - ინსტრუქციები შემუშავებულია საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებთან სამუშაო შეხვედრები გამართულია														საოლქო საარჩევნო კომისიებში საკმისწარმოებისა და საარჩევნო რეგისტრაციების პროცესი გაუმჯობესებულია	სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
		1.2.7 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებისა და მდივნებისათვის ტრენინგის ჩატარება, სამართლებრივ წერაში	ტრენინგის მეთოლოგია განსაზღვრულია ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა														საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებისა და მდივნების კვალიფიკაცია სამართლებრივი აქტების მომზადებაში ამაღლებულია	იურიდიული დეპარტამენტი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		1.2.8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგი მედიასთან ურთიერთობის მიმართულებით	ტრენინგის მეთოლოგია განსაზღვრულია საოლქო საარჩევნო კომისიის არანაკლებ 70 წევრი გადამზადებულია														მედიასთან ურთიერთობის მიმართულებით საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაცია ამაღლებულია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი
		1.2.9 ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის ინსტრუქციის შემუშავება და ტრენინგის ჩატარება	ინფორმაციული უსაფრთხოების ინსტრუქცია შემუშავებულია თანამშრომელთა ტრენინგი ჩატარებულია														თანამშრომლების ინფორმირებულობა ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ განხორციელებულია	ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
		1.2.10 კონფერენციებში და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება /მონაწილეობა	კონფერენციებისა და სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა ქვეყნის გარეთ														საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ ანგარიში მომზადებულია	ცესკო საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
		1.2.11 სადამკვირვებლო მისიებში მონაწილეობის ორგანიზება /მონაწილეობა	საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების რაოდენობა														სადამკვირვებლო მისიებში მონაწილეობის შესახებ ანგარიში მომზადებულია	ცესკო საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
1.3	ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება <i>ორგანიზაციის აღჭურვა თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით ინოვაციური</i>	1.3.1 სსკ-ების VPN ქსელით უზრუნველყოფა	10 სსკ-ში VPN ქსელი შექმნილია														სსკ-ებში VPN ქსელი გამართულია	საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
ტექსტური სახის, ისევე როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება	1.3.2	სსკ-ების ხაზინის ელექტრონული პროგრამით უზრუნველყოფის შესაძლებლობის შესწავლა	შესწავლის დოკუმენტი შემუშავებულია													ხაზინის ელექტრონული პროგრამის დანერგვის შესაძლებლობა შესწავლილია	საფინანსო დეპარტამენტი
	1.3.3	საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	ცესკოს ადმინისტრაციული შენობის ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად არანაკლებ 5 პროექტი განხორციელებულია გარემონტებული საოლქო საარჩევნო კომისიების რაოდენობა													საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია	საფინანსო დეპარტამენტი საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი
	1.3.4	თვითმმართველობის ორგანოებთან რეგულარული მუშაობა საარჩევნო უბნების ადაპტაციის მიზნით	არანაკლებ 800 უბანი ადაპტირებულია													ადაპტირებული უბნების რაოდენობა გაზრდილია	კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		1.3.5 შპს პირების საჭიროებების მაქსიმალური გათვალისწინება საარჩევნო უბნების აღჭურვის პროცესში	სპეციალური კაბინეტის რაოდენობა საარჩევნო უბანზე არანაკლებ 1 გამადიდებელი ლინზა ხელმისაწვდომია														იდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებზე სპეციალური კაბინეტი განთავსებულია გამადიდებელი ლინზა ყველა საარჩევნო უბანზე განთავსებულია	კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი
		1.3.6 დოკუმენტაციის ელექტრონულ ფორმატში შენახვის/განადგურების ერთიანი ნორმების შემუშავება	დოკუმენტაციის ელექტრონულ ფორმატში შენახვის/ განადგურების კანონმდებლობასთან შესაბამისი წესი შემუშავებული და დანერგილია														დოკუმენტაციის ელექტრონულ ფორმატში შენახვისა და განადგურების წესი დანერგილია	სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
		1.3.7 ადმინისტრაციის ქონების/მარაგების ელექტრონულ ფორმატში აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება	ქონების/მარაგების აღრიცხვის ელექტრონული პროგრამა შემენილია ადმინისტრაციის ქონება/მარაგები აღრიცხულია ელექტრონულ ბაზაში														ქონების/მარაგების აღრიცხვის ელექტრონული პროგრამა დანერგილია	საფინანსო დეპარტამენტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
		1.3.8 საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის (e Document) განახლება	საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა (e Document) ტექნიკურად და შინაარსობრივად განახლებულია														საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა (e Document) განახლებულია	სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		1.3.9 არჩევნების მართვის ელექტრონული სისტემის "არმასის" სრულყოფა	დამკვირვებელთა, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა და კანდიდატთა რეგისტრაციის მოდული განახლებულია														არჩევნების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (არმასი) დამკვირვებელთა, წარმომადგენელთა და კანდიდატთა რეგისტრაციის მოქნილი და ოპერატიული მოდული განახლებულია	საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი სარეგისტრაციო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
		1.3.10 არჩევნების მართვის ელექტრონული სისტემის "არმასის" სრულყოფა	საჭიროებისამებრ არსებულ მოდულებში ცვლილებები შეტანილია ან/და ახალი მოდულები დამატებულია														არჩევნების მართვის ელექტრონულ სისტემაში "არმასში" საჭიროებისამებრ მოდულები განახლებულია/ ახალი მოდულები დამატებულია	საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
		1.3.11 სერვერული ნაწილის განახლება/საინფორმაციო სისტემის მონიტორინგისათვის ინფრასტრუქტურის შექმნა	სერვერ(ებ)ი შეემნიღია														სერვერ(ებ)ი ექსპლუატაციაში გაშვებულია/ მონიტორინგის სისტემის გამართულად ფუნქციონირება უზრუნველყოფიღია	საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი საფინანსო დეპარტამენტი

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი					
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
		1.3.12	სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობის მექანიზმების შექმნა საუბნო საარჩევნო კომისიების შესაფერის შენობებში განთავსების მიზნით	სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობის გეგმა შექმნილია															საუბნო საარჩევნო კომისიების განთავსების ძირითადი გეგმა შემუშავებულია	უზნების ალტერნატიული განთავსების გეგმა გათვალისწინებულია ძირითად გეგმაში	გეგმის მიხედვით საუბნო საარჩევნო კომისიები განთავსებულია	საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი საოლქო საარჩევნო კომისიები
1,4	იმიჯის განმტკიცება <i>ამომრჩევლებში და სხვა ჩართულ მხარეებში საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდონის ამაღლება. არჩევნების მართვის სფეროში ადმინისტრაციის მიერ საკონსულტაციო-საექსპერტო მომსახურების გაწევით რეგიონულ ლიდერად პოზიციონირება</i>	1.4.1	საიმიჯო-სარეკლამო კონცეფციის განახლება	კონცეფცია განახლებულია														ახალი სარეკლამო რგოლები (ვიდეო/აუდიო) შექმნილია და ეთერში განთავსებულია	ბეჭდური საინფორმაციო-საიმიჯო მასალა შემუშავებულია და განთავსებულია	ინტერნეტ და გარე ბანერები შექმნილია და განთავსებულია	საარჩევნო ადმინისტრაციის საიმიჯო კამპანია განხორციელებულია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
		1.4.2	ცესკოს ვებ-გვერდის განახლება	ვებ-გვერდი განახლებულია														ვებ-გვერდი უსინათლო ამომრჩევლებისათვის ადაპტირებულია		ცესკო ვებ-გვერდი გაუმჯობესებულია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი	

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		1.4.3 სხვა ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრაციებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით პროექტებისა და პროგრამების განხორციელება	პროექტებისა და პროგრამების რაოდენობა (მოთხოვნის შესაბამისად)													მოთხოვნის შესაბამისად პროექტები განხორციელებულია	ცესკო სწავლების ცენტრი
		1.4.4 საარჩევნო ადმინისტრაციების ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის მასპინძლობა-ორგანიზება	კონფერენციაზე განსახილველი თემატიკა განსაზღვრულია მონაწილეთა მოწვევა ორგანიზებულია კონფერენციის ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა განხორციელებულია მონაწილე ორგანიზაციების რაოდენობა													საარჩევნო ადმინისტრაციების ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარებულია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი საფინანსო დეპარტამენტი
		1.4.5 ცესკოს საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზება	ოპერატორების კონკურსი ორგანიზებულია ოპერატორები შერჩეულია ოპერატორთა კვალიფიკაცია ამაღლებულია განხორციელებული ზარების რაოდენობა													საინფორმაციო ცენტრის საშუალებით დაინტერესებული პირებისათვის მომსახურება გაწეულია	კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური სწავლების ცენტრი

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	დონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		1.4.6	გამოფენა - არჩევნების ისტორია ელექტრონული ვერსიის შექმნა	გამოფენის ელექტრონული ვერსია ვებ-გვერდზე განთავსებულია														არჩევნების ისტორიის პოპულარიზაცია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
		1.4.7	სოციალური აქციების ორგანიზება	არანაკლებ 3 სოციალური აქცია დაგეგმილი და ჩატარებულია														სოციალური აქციები ორგანიზებულია	ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

სტრატეგიული პრიორიტეტი #2: სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა

2.1	სამოქალაქო და ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება <i>ამომრჩეველთა ცნობიერებისა და სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლება ეფექტური და უწყვეტისაგანმანათლებლო კამპანიის საშუალებით</i>	2.1.1	საარჩევნო ადმინისტრაციის გარე კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება	გეგმა შემუშავებულია														გარე კომუნიკაცია გეგმის მიხედვით ეფექტურად განხორციელებულია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
-----	--	-------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ლონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		2.1.2 საინფორმაციო კამპანიის წარმოება	საინფორმაციო კამპანია განხორციელებულია (ტელევიზიაში, რადიოში, ბეჭდურ მედიაში და ინტერნეტ სივრცეში) განთავსებული მასალის რაოდენობა წელიწადში არა ნაკლებ 1 საინფორმაციო კამპანია ჩატარებულია														ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანია ჩატარებულია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
		2.1.3 ახალგაზრდა ამომრჩევლისათვის საინფორმაციო - საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება/დახვეწა და განხორციელება	სილაბუსი შემუშავებულია შემუშავებული საინფორმაციო საგანმანათლებლო მასალის სახეობების რაოდენობა ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა მონაწილეთა რაოდენობა														ახალგაზრდა ამომრჩევლისათვის საინფორმაციო - საგანმანათლებლო პროგრამები შემუშავებულია და განხორციელებულია	სწავლების ცენტრი
		2.1.4 განსაზღვრული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის სპეციალური საარჩევნო-სასწავლო კურსის დახვეწა განხორციელება	უნივერსიტეტების რაოდენობა მონაწილეთა რაოდენობა														უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის სპეციალური საარჩევნო-სასწავლო კურსი განხორციელებულია	სწავლების ცენტრი

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		2.1.5 საარჩევნო განვითარების სკოლების განხორციელება	სასწავლო მასალა განახლებულია ტრენერთა ტრენინგი ჩატარებულია სკოლების რაოდენობა მონაწილეთა რაოდენობა													საარჩევნო განვითარების სკოლა განხორციელებულია	სამუშაო ჯგუფი საოლქო საარჩევნო კომისიები
		2.1.6 საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამის განხორციელება საჯარო სკოლებში დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის	პროგრამა შემუშავებულია ტრენერთა ტრენინგი ჩატარებულია საჯარო სკოლების (რაოდენობა) მონაწილეთა რაოდენობა													საჯარო სკოლებში საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამა ჩატარებულია მათ შორის მაღალმთიან და ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში	სწავლების ცენტრი საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიები
		2.1.7 საზღვარგარეთ მცხოვრებ ამომრჩევლებთან კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების განსაზღვრა და ინფორმირება	გამოყენებული საინფორმაციო არხების რაოდენობა													შესაბამისი მექანიზმებით ინფორმირება განხორციელებულია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		2.1.8 ეთნიკური უმცირესობის ამომრჩეველთა საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება	საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალა შემუშავებულია ღონისძიებების რაოდენობა მონაწილეთა რაოდენობა													ეთნიკური უმცირესობის ამომრჩეველთა საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებულია	კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი სწავლების ცენტრი საოლქო საარჩევნო კომისიები
		2.1.9 შშმ ამომრჩეველებისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება	საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალა შემუშავებულია ღონისძიებების რაოდენობა მონაწილეთა რაოდენობა													შშმ ამომრჩეველებისთვის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებულია	კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი სწავლების ცენტრი საოლქო საარჩევნო კომისიები

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ლონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
2.2	<p>საარჩევნო კულტურის განვითარება</p> <p>ჩართული მხარეებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის კრეატიული სამოქალაქო-საგანმანათლებლო პროექტების შემუშავება და განხორციელება, არჩევნების სფეროში საზოგადოების ცნობიერების და კულტურის ამაღლება</p>	2.2.1	<p>საინფორმაციო / საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება</p> <p>ჩართული/დაინტერესებული მხარეებისათვის</p>	<p>პროგრამა შემუშავებულია</p> <p>შეხვედრების რაოდენობა</p> <p>მონაწილე პარტიების / სუბიექტების რაოდენობა</p> <p>არასამთავრობო ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების რაოდენობა</p> <p>მედია საშუალებები</p> <p>სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა</p> <p>სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობა</p>														<p>ჩართული მხარეებისთვის სასწავლო პროგრამები განხორციელებულია</p>	<p>ცესკო</p> <p>სწავლების ცენტრი</p>
		2.2.2	<p>სხვადასხვა ორგანიზაციებში / დაწესებულებებში შიდა არჩევნების ჩატარების ხელშეწყობა</p>	<p>ორგანიზაციების რაოდენობა, რომელთაც მიეწოდათ საარჩევნო სერვისის მოთხოვნის შესაბამისად</p>														<p>სხვადასხვა ორგანიზაციებში / დაწესებულებებში შიდა არჩევნების ჩატარებაში დახმარება გაწეულია</p>	<p>საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი</p> <p>სწავლების ცენტრი</p>
		2.2.3	<p>არჩევნების პოპულარიზაციისკენ მიმართული წამახალისებელი ღონისძიებების ჩატარება</p>	<p>არანაკლებ 4 ღონისძიება ჩატარებულია</p> <p>მონაწილეთა რაოდენობა</p> <p>ღია კარის დღეების ორგანიზება საარჩევნო ადმინისტრაციაში</p>														<p>არჩევნების პოპულარიზაციისკენ მიმართული წამახალისებელი კონკურსები და ღია კარის დღეები ჩატარებულია</p>	<p>სწავლების ცენტრი</p> <p>საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი</p> <p>კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი</p>

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		2.3.1 საგრანტო კონკურსის ორგანიზება	პრიორიტეტების რაოდენობა არანაკლებ 1 საგრანტო კონკურსი ჩატარებულია დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა პროექტებისა და მონიტორინგის ანგარიშები														საგრანტო კონკურსი ჩატარებულია	ცესკო სწავლების ცენტრი
		2.3.2 ჩართულ მხარეებთან შეხვედრების ორგანიზება	შეხვედრების რაოდენობა														ჩართულ მხარეებთან შეხვედრები გამართულია	ცესკო სწავლების ცენტრი

სტრატეგიული პრიორიტეტი 3: საარჩევნო გარემო
საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა

3.1	სამართლებრივი ჩარჩოს დახვეწაში მონაწილეობა საარჩევნო დავების განხილვის პროცესის გაუმჯობესება	3.1.1 საკანონმდებლო საკითხებზე, საარჩევნო დავებზე ტრენინგ-პროგრამების უზრუნველყოფა საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა დონეზე	ტრენინგების პროგრამა შემუშავებულია ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა														ტრენინგ- პროგრამები უზრუნველყოფილია	სწავლების ცენტრი იურიდიული დეპარტამენტი
		3.1.2 დავების სახელმძღვანელო დახვეწა და შეხვედრების გამართვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან	სახელმძღვანელო განახლებულია/დახვეწილია შეხვედრები გამართულია															დავების სახელმძღვანელო გაუმჯობესებულია

№	მიზანი	საკმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
3.2	არჩევნების მთლიანობის (Integrity) უზრუნველყოფა საარჩევნო პროცესის მთლიანობის უზრუნველყოფა არჩევნებთან დაკავშირებული საფრთხეების თავიდან არიდების მიზნით	3.2.1 საარჩევნო პროცესის მთლიანობის (Integrity) უზრუნველყოფა	არჩევნების მთლიანობის მართვის გეგმა შემუშავებულია არჩევნების მთლიანობის მართვის გეგმა დამტკიცებულია													არჩევნების მთლიანობი (Integrity) პროცესის ხელშეწყობა დაწყებულია	სამუშაო ჯგუფი ცესკო
3.3	ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა <i>ყველასთვის თანაბარი და ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემოს შექმნა, ჩართული მხარეებისთვის არჩევნებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების დახვეწა</i>	3.3.1 ცესკოს საინფორმაციო კამპანიის დროს შშმ პირების ინფორმირება მათთვის ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ	პრეზენტაცია მომზადებულია საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარებულია საინფორმაციო მასალა მომზადებულია													შშმ პირებისათვის საინფორმაციო კამპანია განხორციელებულია	კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
		3.3.2 ცესკოს საინფორმაციო კამპანიის დროს ეთნიკური უმცირესობის ამომრჩეველთა ინფორმირება მათთვის ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ	პრეზენტაცია მომზადებულია საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარებულია საინფორმაციო მასალა მომზადებულია														ეთნიკური უმცირესობის ამომრჩეველებისათვის საინფორმაციო კამპანია განხორციელებულია

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
		3.3.3 საოლქო და საუბნო კომისიის პოტენციური თანამშრომლების რეზერვის შექმნა	სხვადასხვა პროექტების შედეგად პოტენციურ თანამშრომელთა რეზერვი შექმნილია ბაზაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლის მონაცემი შეტანილია														საოლქო და საუბნო კომისიებში პოტენციური თანამშრომლის ბაზა შექმნილია	სწავლების ცენტრი საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი საოლქო საარჩევნო კომისიები
		3.3.4 საარჩევნო დოკუმენტაციის თარგმნა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის	სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ნათარგმნი მასალებისა და სახეობების რაოდენობა														ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის საარჩევნო დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომია	სწავლების ცენტრი კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი
3.4	გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა <i>საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ქალთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის წახალისება</i>	3.4.1 საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული პოლიტიკის შემუშავება/დახვეწა	გენდერული პოლიტიკის დოკუმენტი განახლებულია														საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული პოლიტიკა განხორციელებულია	გენდერული თანასწორობის კომისია
		3.4.2 გენდერული თანასწორობის საკითხის გათვალისწინება საგრანტო კონკურსების ორგანიზებისას	დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა, რომელშიც გათვალისწინებულია გენდერული თანასწორობის ასპექტები														საგრანტო კონკურსების ორგანიზებისას გენდერული თანასწორობის საკითხები გათვალისწინებულია	ცესკო სწავლების ცენტრი

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
		3.4.3 საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ტრენინგი გენდერული თანასწორობის საკითხებზე არჩევნების კოტექსტში	ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა													საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებმა მიიღეს ცოდნა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე არჩევნების კოტექსტში	გენდერული თანასწორობის კომისია სწავლების ცენტრი
		3.4.4 პოტენციური კანდიდატი ქალების ტრენინგი საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით	ტრენინგების რაოდენობა მონაწილეთა რაოდენობა													ქალი კანდიდატებისთვის ტრენინგი ჩატარებულია	გენდერული თანასწორობის კომისია სწავლების ცენტრი
		3.4.5 საარჩევნო ინფორმაციის დამუშავება გენდერული შემადგენლობის მიხედვით	არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა და კანდიდატთა შესახებ ინფორმაცია დამუშავებულია გენდერულ ჭრილში													საარჩევნო ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში გამოქვეყნებულია ცესკოს ვებ-გვერდზე	საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი

სტრატეგიული პრიორიტეტი #4: საარჩევნო ოპერაციები
არჩევნების ორგანიზება მაღალპროფესიულ დონეზე, არჩევნების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ საზოგადოების დროული ინფორმირება, ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
4.1	არჩევნების ორგანიზება ჩატარება	4.1.1 არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის/მასალების შეძენა	შესყიდვების პროცედურები ჩატარებულია საარჩევნო ინვენტარი შეძენილია ინვენტარის დისტრიბუცია განხორციელებულია														არჩევნები/ კენჭისყრის დღე უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარით	საფინანსო დეპარტამენტი საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი
4.2	საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის ღონის ამაღლება, საარჩევნო ადმინისტრაციის რესურსების განვითარება	4.2.1 საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის სასწავლო პროგრამების განახლება/დახვეწა და განხორციელება	ტრენინგების მეთოდოლოგია განსაზღვრულია ტრენინგების ახალი მოდულები შექმნილია ტრენინგების მასალები განახლებულია სასწავლო პროგრამები განხორციელებულია														საოლქო და საუბნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაცია ამაღლებულია	სწავლების ცენტრი საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი
		4.2.2 საოლქო და საუბნო კომისიის პოტენციურ წევრთა რესურსების განვითარება	სხვადასხვა პროექტების შედეგად პოტენციურ წევრთა, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების შესახებ ინფორმაცია დამუშავებულია															საოლქო და საუბნო კომისიების კვალიფიციური რესურსების შესახებ ინფორმაცია დამუშავებულია

№	მიზანი	საქმიანობა	ინდიკატორი	ღონისძიების განხორციელების ვადა												შედეგი	რესურსი / პასუხისმგებელი		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
4.3	<p>ჩართული მხარეებისთვის არჩევნებთან დაკავშირებული ზუსტი ინფორმაციის დროულად მიწოდება</p> <p><i>საზოგადოებისთვის დროული და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება, გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა</i></p>	4.3.1	<p>არჩევნების შედეგების და სხვა საჯარო სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნება</p> <p>მონაცემთა გამოქვეყნების წესი და ფორმები შემუშავებულია</p> <p>სტატისტიკური მონაცემები დამუშავებულია</p>															სტატისტიკური მონაცემები გამოქვეყნებულია ცესკოს ვებ-გვერდზე	<p>კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშების დეპარტამენტი</p> <p>საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი</p>
		4.3.2	<p>ცესკოსა და ცესკოს თავმჯდომარის Facebook-ის გვერდების რეგულარული განახლება</p> <p>ლაიქების რაოდენობა ცესკოს Facebook-ის გვერდზე</p> <p>ლაიქების რაოდენობა ცესკოს თავმჯდომარის Facebook-ის გვერდზე</p>															სოციალური მედია გამოყენებულია	საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
		4.3.3	<p>საჩივრების რეესტრის წარმოების პროცესის დახვეწა სსკ-ებში</p> <p>სსკ-ბისათვის ინსტრუქტაჟი ჩატარებულია</p> <p>საჩივრების რეესტრში ინფორმაცია ხარვეზის გარეშე განთავსებულია</p>																საჩივრების რეესტრი სრულყოფილია