

სწავლების ცენტრის სამოქმედო გეგმა 2013 წელი

№	დაგეგმილი ღონისძიება / აქტივობა	განხორციელების ვადები
წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდგომ პერიოდში განსახორციელებელი ღონისძიებები		
1	სასწავლო პროგრამა "საარჩევნო სამართალში" საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისათვის	15.01.13 - 30.12.13
2	იურიდიული კლინიკა	18.02.13 - 15.12.13
3	პროექტი "მოსწავლეთა საარჩევნო კულტურის ამაღლება"	25.03.13 - 02.04.13
4	ტრენინგი ფსიქოლოგიური კვლევის საველე სამუშაოების შესახებ	30.04.13 - 03.05.13
5	არჩევნების პოპულარიზაცია პირველი ამომრჩევლებისათვის	20.05.13 - 10.06.13
6	საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერთიფიცირება	1.07.13 - 16.09.13
7	BRIDGE-ის ფასილიტატორთა მოსამზადებელი ტრენინგი (TTF) საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის	13.05.13 - 25.06.13
8	BRIDGE-ის ტრენინგი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის საშუალებების წარმომადგენლებისათვის	22.07.13 - 1.08.13
9	სწავლების ცენტრის მიერ მიზნობრივი გრანტების გაცემა	კვარტალურად
10	საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენინგების მომზადება - საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები	07.03.13 - 09.03.13
11	ტრენინგი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის - საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები	15 - 18.03.13
12	ტრენინგი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის - საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები	12.03.13 - 22.04.13
13	საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციები - საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები	15.01.13 - 03.03.13

14	სახელმძღვანელო ინსტრუქციები პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებისთვის, დამკვირვებლებისთვის, მედიისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის - საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები	05.02.13 – 27.03.13
15	”არჩევნები და არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობა” სემინარი ეთნიკური უმცირესობის ახალგაზრდებისთვის	03.06.13
16	სასწავლო სემინარი ჟურნალისტებისთვის	22.07.13
17	საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერების მომზადება - საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერი	23.08.13 - 05.09.13
18	საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციების მომზადება საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერი	25.06.13 -27.08.13
19	არჩევნებისათვის სწავლების ცენტრის მიერ დამხმარე სახელმძღვანელოებისა და თვალსაჩინო მასალების მომზადება - საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერი	25.07.13 – 10.09.13
20	ტრენინგი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებისა და იურისტებისათვის - საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერი	29.08.13 - 05.09.13
21	ტრენინგი საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის- საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერი	05-06.09.13
22	ტრენინგი საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის- საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერი	13.09.13 - 22.10.13
23	ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამხარეო ადმინისტრაციის იურისტებისთვის	05.09.13 - 25.09.13
24	ტრენინგი რეგიონალური მედიისათვის - საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერი	20.09.13 - 15.10.13
25	ტრენინგი დამკვირვებლებისათვის- საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წლის 27 ოქტომბერი	25.09.13 - 01.10.13
26	ომბუცმენტან არსებული საბჭოს წევრების (ეთნიკ. უმცირესობ) ტრენინგი - საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წელი	20.09.13 – 26.09.13
27	„ვენჭისყრისდღის პროცედურების შესახებ სასწავლო და ტესტირების პროგრამა“ პოპულარიზაცია დაინტერესებული პირთათვის	15.05.13 - 06.08.13

28	”არჩევნების პოპულარიზაცია საზოგადოებაში” (ფაზელი)	01.09.13 - 8.10.13
29	ცხელი ხაზის ტრენინგი	18.09.13
30	სასწავლო ფილმის მომზადება	17.07.13 - 15.08.13