

პროექტი: სამოქალაქო მონაწილეობის გაძლიერება საარჩევნო პროცესებში

მონიტორინგის გეგმა			
N	თარიღი/ დრო	მისამართი	ღონისძიება
1	7-12 აგვისტო, 2016	ქ. თბილისი, ა. შანიძის ქ. N8 CDD-ს სათაო ოფისი	საკანცელარიო - სატრენინგო ინვენტარისა და მომსახურების შესყიდვა
2	10-15 აგვისტო 2016	ქ. თბილისი, ა. შანიძის ქ. N8 CDD-ს სათაო ოფისი	ტრენერის შერჩევა, ხელშეკრულებების გაფორმება პროექტის შემსრულებლებთან
3	10 აგვისტო - 1 სექტემბერი 2016	ქ. თბილისი, ა. შანიძის ქ. N8 CDD-ს სათაო ოფისი, მომსახურე სტამბა	საგანმანათლებლო/საინფორმაციო მასალების მომზადება, რედაქტირება, დიაზინი და დაბეჭდვა
4	15 აგვისტო - 1 სექტემბერი 2016	ქ. თბილისი, ა. შანიძის ქ. N8 CDD-ს სათაო ოფისი; GARB	ვიდეო რგოლის მომზადება
5	15 აგვისტო – 7 სექტემბერი 2016	ქვემო ქართლისა და სამცხე - ჯავახეთის რეგიონი	რეგიონებში ვიზიტი, მოხალისეთა შერჩევა, აქტიურ მოქალაქეთა ჯგუფების დაკომპლექტება და ტრენინგი
6	1-7 სექტემბერი 2016	ქ. თბილისი, ა. შანიძის ქ. N8 CDD-ს სათაო ოფისი	კონკურსებისა და სოციალური აქტივობების დაგეგმვა